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1. 
ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ověřená technologie se zabývá výběrem a ověřením vhodnosti sanačních postupů betonových konstrukcí historických mostů, především rekonstrukcí prefabrikovaných prvků zábradlí a také možnostmi oprav defektů menšího rozsahu.   
Tato Ověřená technologie byla vyvinuta pro historické mostní konstrukce. Primárně měla být aplikována při rekonstrukci Libeňského mostu v Praze. Z důvodů odkladů rekonstrukčních prací však nebylo možné tento postup vyzkoušet in situ. Byla proto zvolena možnost experimentu na přibližně odpovídající, avšak, nehistorické konstrukci. 
Navrhovaná technologie je zcela inovativní. Podobnou problematikou se zabývá prof. Eugen Brühwiler ze Švýcarského federálního technologického institutu. Použití technologie zesilování pomocí materiálu na bázi UHPC nebylo dosud v Evropě použito. Je to zapříčiněno absencí norem a předpisů spojených s použitím těchto progresivních materiálů. 

Údaje o stavbě: 

Stavebník: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Název stavby: Sanace nátokové galerie bazénu TV na PCH I

Místo stavby: areál ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1

Vlastnické poměry: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Dodavatel stavby:  S-PROFESS, a.s., Husova 2806/83, 430 03 Chomutov 
Zpracovatel dokumentace: Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze, Šolínova 7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Termín plnění díla: 30.7.2021 – 30.8.2021            

1.2. ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

Hlavním požadavkem byla sanace stěn nátokové galerie z důvodu plošného poškození jejího povrchu, který byl již v havarijním stavu.
Práce byly provedeny v těchto krocích:

- přípravné práce,
- stanovení postupu a rozsahu oprav,

- provedení oprav.

- dokončovací práce.

1.3. 
PODKLADY

 
Pro vypracování dodavatelské dokumentace byly využity následující podklady:

a) Vizuální prohlídka staveniště a zaměření stávajících konstrukcí
b) Stavební deník
2. 
Popis konstrukce

 - Popis konstrukce: jedná se o železobetonovou konstrukci nátokové galerie.
 - Umístění prací: veškeré stavební práce byly směřovány na stěny nátokové galerie a pochozí plochu.
 - Popis původního stavu: celoplošné poškození povrchu, odhalené hlavní výztuže, zeslabení průřezu hlavních výztuží.
3.
TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

3.1. 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE



V rámci přípravných prací bylo provedeno předání, vymezení a vyznačení staveniště a proškolení pracovníků účastnících se realizace zakázky. Byly připojeny zdroje el. energie a užitkové vody. Bylo určeno místo pro zřízení staveniště a skladování suti. Zpřístupnění konstrukce bylo provedeno pomocí hliníkového pojízdného lešení.
3.2. 
TECHNOLOGIE OPRAV
3.2.1.

Stanovení rozsahu oprav

Před zahájením prací byl ve spolupráci s investorem stanoven konkrétní rozsah prací a stanovena technologie oprav v jednotlivých místech poškození. Soupis prací byl popsán a odsouhlasen ve stavebním deníku.  
3.2.2.

Osekání nesoudržných betonů a broušení

Degradovaný beton byl odstraněn lokálním osekáním elektro-pneumatickými kladivy až na únosný podklad. 

3.2.3

Demontáž osazení hradítek

Z důvodu budoucího problematického odbourávání osazení hradítek, byla tyto osazení mechanicky (el. sekacími kladivy) odstraněna. Ocelová osazení byla následně vyjmuta a odvezena na místní skládku k uložení. Pro osazení nových hradítek zůstaly v opravené konstrukci kapsy.
3.2.4.

Armování
Armovací výztuž byla kotvena do stěn a podlahy vlepením kotevních trnů o průměru 8 mm a 12 mm do předvrtaných otvorů na chemickou kotvou DEBBEX.  Armovací výztuž byla převážně propojena svázáním ocelovými drátky s oky. Výztuž byla doplněna novými Ø12, Ø14 a Ø18 mm. Obnažená výztuž byla zbavena korozních produktů úhlovou bruskou s drátěným kartáčem. Očištěná výztuž byla pracovníky celoplošně ošetřena antikorozním nátěrem MasterEmaco P 5000 AP. Poté byla přidána nová osnova – výztuž ze sítí KARI Ø5x150x150mm. Krytí výztuže je 20 mm.
3.2.5.

Tryskání betonových povrchů

Nesoudržný beton stěn byl odstraněn tryskáním, vodním paprskem 350 Bar tryskacím zařízením DEN‑JET.
3.2.6.

Bednění


Bednění bylo provedeno dřevěné s použitím foliovaných bednících desek tloušťky 22 mm. Bednění bylo provedeno standardním tesařským postupem. Před konečnou montáží bylo opatřeno odbedňovacím olejem pro snadnější odbednění.
3.2.7.

Betonáž
Po ošetření výztuží proběhla samotná betonáž Premix UHPC Betonem. Betonáž byla provedena strojní aplikací pomocí šnekového čerpadla Putzmeister. Samotná směs UHPC byla rozmíchávána v míchačce s nuceným oběhem, do které byly postupně vmíchávány pitná voda, PVA vlákna a plastifikátor v přesném množství navrhnutém pro tuto aplikaci. 
3.2.8.

Odbednění a začištění

Po 12 hodinách po ukončení betonáže bylo provedeno odbednění. Po odbednění bylo provedeno začištění otvorů po kotvení bednění materiálem Premix UHPC rozmíchaným s pitnou vodou. Poté probíhalo ošetřování konstrukce po dobu 7 dní.
3.3.
DOKONČOVACÍ PRÁCE  

V rámci dokončovacích prací pracovníci provedli demontáž zpřístupnění, úklid staveniště, odvoz materiálu, odvoz strojního zařízení a předali staveniště zpět objednateli. 

4.  
TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

4.1. 
UKLÁDÁNÍ A LIKVIDACE ODPADU

Odpad byl skladován na určené meziskládce tak, aby mohl být odvezen k likvidaci na skládku. Nakládání s odpady probíhalo dle zákona č.106/2005 Sb. o odpadech v platném znění a Zákonu č.541/2020 Sb. - o odpadech
4.2. 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

Práce byly prováděny pracovníky s odbornou způsobilostí pro obsluhu strojních zařízení používaných během zakázky a prací ve výškách.  Pracovníci byli seznámeni dodavatelem stavebních hmot se zpracováním a nanášením použitých materiálů.
4.3. 
ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ

Před každým přerušením prací na staveništi byla provedena opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku dle zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Veškeré zbytky materiálů, nářadí a malá mechanizace byly ze staveniště průběžně odklízeny a uskladněny v určených prostorách zhotovitele.
4.4.
 ZAJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ BOZ

Všichni pracovníci byli seznámeni se zásadami BOZP a PO v rozsahu školení zaměstnanců.
Pracovníci byli seznámeni s místními podmínkami na staveništi, pohybem po areálu, používáním OOPP, místem hlášení nenadálých událostí a technologickým postupem prací.
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